

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES IMPORTANTES DEL PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN 2018 - 2021

No.	Actividad	2021								
		Enero	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept
1	<a href="#">Creación y aprobación del Acuerdo que Fija las Bases Generales para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Municipal 2018-2021 (30/01/2021)</a>									
			Quando menos 6 meses antes que finalice el período de Gobierno. Artt. 42 LGAM							
2	<a href="#">Emisión de los Lineamientos para el cumplimiento del Acuerdo que establece las Bases Generales para el Proceso de Entrega Recepción de la Administración Municipal 2018-2021 (02/02/2021)</a>									
			Día hábil siguiente a la aprobación del Acuerdo que fija las Bases Generales del proceso ER							
3	<a href="#">Nombramiento de los Coordinadores Enlaces (Del 2 al 8 de Feb)</a>									
			5 días hábiles a partir de la emisión de los Lineamientos.							
4	<a href="#">Reunión con los Titulares de las Dependencia y Organismos Paramunicipales y Coordinadores Enlaces - (22 de Febrero)</a>									
			Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la designación de enlaces							
5	<a href="#">Calendarización (Del 22 Feb al 16 Marzo)</a>									
				15 días hábiles para presentar calendarización al OCEG						
6	<a href="#">Integración de la Información. - (Del 17 marzo al 15 de Julio)</a>									
7	<a href="#">Creación de la Comisión Mixta. - (A más tardar el 15 de agosto)</a>									
					Quando menos 1 mes antes que finalice el período de Gobierno					
8	<a href="#">Validación y verificación de la información. (Del 16 agosto al 15 de sept)</a>									
9	Proceso Entrega Recepción de Septiembre de 2021) (16									