ESTADO DE SONORA.

MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA.
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGÍA

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE 2017

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA: MNA-2017-61415-286

En la Localidad de San Ignacio en Navojoa, **Municipio de Navojoa, Sonora;** siendo las 14:00 Hrs. PM., del día 17 de Octubre de 2017, se reunieron en el lugar de la obra, para entrega de la misma, la Empresa Constructora: **Constructora Husec S. de R.L de C.V.** Las personas que asisten en representación del H. Ayuntamiento de Navojoa, Sonora, y de la dependencia responsable de su operación y mantenimiento, así como las diferentes personas beneficiadas con la realización de este programa, de acuerdo al siguiente listado.

ENTREGA LA OBRA POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA:
Constructora Husec S. de R.L de C.V.
Representante Legal: Ing. Christopher Guadalupe Hurtado Esquer

RECIBE LA OBRA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SON.
Dr. Raúl Augusto Silva Vela.- *Presidente Municipal.*

POR LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE SU CONSERVACION Y MANTENIMI>ENTO:

Ing. Leobardo Vidal Tellechea.- *Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología.*

TESTIGOS DEL ACTO PROTOCOLARIO:

C. Lic. Víctor Leonel Félix Karam.- Secretario Municipal.

C. Dra. Guadalupe Mendivil Morales.- Secretaria de Desarrollo Social.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS:-

C. Juana Espinoza Sombra - Presidente del Comité de Contraloría Social

SUPERVISOR-TECNICO DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

Arq. José Francisco Espinoza Villalobos.- – Puesto: SUPERVISOR DE OBRAS

Los aquí reunidos; lo hicieron con el propósito de efectuar la entrega-recepción de la obra: **Construcción de cuarto dormitorio en San Ignacio Zap 1357 en Navojoa, Sonora;** misma que cuenta con los siguientes antecedentes.

NOMBRE DE LA OBRA:	Construcción de cuarto dormitorio en San Ignacio Zap 1357 en Navojoa, Sonora		
PROGRAMA: Fondo para la Infraestructura Social Municipal			
FECHA DE INICIO:	*07/07/2017*	*F. TERMINACION:*	*26/09/2017*
MODALIDAD DE EJECUCION:		*CONTRATO*	

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

LOS PRESENTES TRABAJOS CONSISTEN EN:
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS (AREA DE EDIFICIOS), EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B", EN SECO, PROF. MAXIMA 1.00M., INCLUYE AFLOJE, EXTRACCION. PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", H. EN O., DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL INERTE EN INTERIOR PARA LEVANTAR NIVEL (30.00CM.) Y ZAPATAS CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN ZANJA DE ZAPATA CON PLACA VIBRATORIA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR AL 90%, ZAPATA AISLADA CENTRAL Z-1 DE 0.80X0.80M. ESPESOR DE 20CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADO CON VAR. DE 1/2" LONGITUDINAL, DADO DE CONCRETO DE 0.30x0.30m, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R. N., ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" CON ESTRIBOS DE 1/4" @ 10.00CM. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, CIMBRA COMUN, COLADO, VIBRADO, CURADO Y DESCIMBRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, CADENA CD-1 DE 15X30cm, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, H. EN O., T.M.A. 3/4", ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15.00CM. INCLUYE HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, CRUCES, DESPERDICIOS, COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA COMUN, IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE Y TRABE DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA, LOSA DE CONCRETO DE 10CM. DE ESPESOR CONCRETO F'C=200 KG/CM2, TMA 3/4", ARMADA CON VARILLA DE 3/8" CIMBRA COMUN, CORTALOSA, INCLUYE: DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO CON CURACRETO, DESCIMBRA, CASTILLO TIPO "K-1" DE 15x20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, T.M.A. 3/4", H. EN O., ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y ANCLAJE A ZAPATA Y LOSA. CADENA DE CERRAMIENTO, P. BAJA, DE 15x20 CM. DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TMA 3/4" H. EN O. ARMADO CON ARMEX 15-20-4 INCLUYE: CIMBRA COMUN, HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO, COLADO Y DESCIMBRA, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES EN VENTANA A BASE DE REDONDO LISO DE 1/2" CON ELEMENTOS DECORATIVOS EL PRECIO INCLUYE: FABRICACION, SOLDARURA, COLOCACION, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE.

NUMERO DE BENEFICIARIOS: 10 Hab.

METAS PROGRAMADAS: 1 OBRA

METAS ALCANZADAS: 1 OBRA

INVERSIÓN AUTORIZADA:

No. De Oficio		Fecha de Autorización	Inversión Aprobada (Pesos)			
De Autorización	De Aprobación		Total	Fism	Estatal	Comunidad
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	ACTA DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL	28/Abr./2017	208,000.	208,000.		

INVERSIÓN EJERCIDA:

INVERSION (Pesos)				OBSERVACIONES
TOTAL	FISM	ESTATAL	COMUNIDAD	
208,000	208,000	-	-	

DESGLOSE DE GASTOS APROBADOS:

N/p	Contratista y/o Proveedor	No. Factura	Concepto	Importe
1.00	Constructora Husec S. de R.L de C.V	Fact. 81	PAGO DE ANTICIPO	62,400.00
2.00	Constructora Husec S. de R.L de C.V	Fact. 91	PAGO DE ESTIMACION NO. 1	82,087.23
3.00	Constructora Husec S. de R.L de C.V	Fact. 99	PAGO DE ESTIMACION NO. 2	50,988.36
4.00	Constructora Husec S. de R.L de C.V	Fact. 111	PAGO DE ESTIMACION NO.3	12,524.40
			TOTALES:	**207,999.99**
			Por ejercer	**0.01**

RELACION DE GARANTIAS VIGENTES:

Fianza No. 1863423-0000 de LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V., Por concepto de Cumplimiento, defectos y vicios ocultos, misma que estará vigente hasta el día 17 de Octubre de 2018.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que:

La obra se encuentra al 100%, y funcionando para el fin proyectado.

Los representantes del H. Ayuntamiento, del comité de Beneficiarios y de las instancias invitadas y/o de los beneficiarios presentes, podrán firmar en forma condicionada, manifestando en esta misma Acta, las causas que motivan su condicionamiento.

ENTREGA-RECEPCION

La empresa Constructora **Constructora Husec S. de R.L de C.V.** representado por el **Ing. Christopher Guadalupe Hurtado Esquer;** en su calidad de ejecutor de la obra : **Construcción de cuarto dormitorio en San Ignacio Zap 1357 en Navojoa, Sonora.;** hace entrega de la misma al H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora; Representada por los **C. Dr. Raúl Augusto Silva Vela y Lic. Víctor Leonel Félix Karam**, en su calidad de Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento, respectivamente; y al mismo tiempo entregan a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, Representada por el **C. Ing. Leobardo Vidal Tellechea**, en su calidad de **Secretario de Infraestructura Urbana y Ecología**, por medio de esta acta la obra cuya denominación y datos generales aparecen al principio de la misma, mismos que se hacen responsables de su conservación, operación y mantenimiento.

Cabe mencionar que la empresa contratista hace entrega a la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología los planos de obra de construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Se hace constar que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por concluido el presente acto de entrega recepción, en el lugar indicado al inicio de esta acta.

ENTREGA LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA:

Constructora Husec S. de R.L de C.V.

Ing. Christopher Guadalupe Hurtado Esquer
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

Dr. Raúl Augusto Silva Vela

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Lic. Víctor Leonel Félix Karam

TESTIGOS DEL ACTO PROTOCOLARIO:

El SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Ing. Leobardo Vidal Tellechea

EL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

Dra. Guadalupe Mendivil Morales

POR LOS BENEFICIARIOS:
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Juana Espinoza Sombra

C. Juana Espinoza Sombra

RECIBE

BENEFICIARIO

Alejandrina Yocupicio

C. Alejandrina Yocupicio

RECIBE

BENEFICIARIO

José Roberto L R

C. José Roberto López Ramírez