



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COL. ARMANDO LOPEZ NOGALES NOMBRE DE LA EMPRESA CIA. CONSTRUCTORA PERICUES S.A DE C.V.  
CONSTRUCTORA:

UBICACION: NAVOJOA, SONORA  
MUNICIPIO: NAVOJOA, SONORA

IMPORTE TOTAL APROBADO: 491,940.40 SIN IVA  
MODALIDAD DE ADJUDICACION: DIRECTA

NOMBRE DEL ARQ. MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ  
NUMERO DE CONTRATO: MNA-2017-61415-306  
FECHA DE CONTRATO: 31 DE OCTUBRE DEL 2017  
IMPORTE DE CONTRATO: \$570,650.86  
I.V.A. INCLUIDO  
FECHA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017  
FECHA DE TERMINO: 01 DE DICIEMBRE DEL 2017

CLAVE	PARTIDA	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CONTRATO	PRESUPUESTO		ESTIMACION UNICA		TOTAL EJERCIDO	
					PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
1		TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERAS PARA LA SUPERFICIE ACTUAL DE LA VIALIDAD	M2	50.820.000	0.64	32.524.80	32.524.80	50.820.0000	\$32.524.80	
2		NOTOCORFORMADO Y COMPENSADO INCLUYE CORTE Y COMPENSADO DE LA SUPERFICIE ACTUAL DE LA VIALIDAD, HUUECTACION Y TENDIDO	M2	50.820.000	2.86	145.345.20	145.345.20	50.820.0000	\$145.345.20	
3		SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTOS PARA RECARQUE DE MATERIAL EN TRAMOS DAÑADOS	M3	2.240.0000	41.30	92.512.00	92.512.00	2.240.000000	\$92.512.00	
4		ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE AREAS DANADAS EN CAMINO DE ACCESO. PRIMER KILOMETRO. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y REGRESO AL BANCO.	M3	2.240.0000	32.71	73.270.40	73.270.40	2.240.000000	\$73.270.40	
5		ACARREO DE MATERIAL DE BANCO PARA REVESTIMIENTO DE AREAS DANADAS EN CAMINO DE ACCESO. KILOMETRO SUBSECUENTE HASTA 20 KM. INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA Y REGRESO AL BANCO.	M3	2.240.0000	50.88	113.971.20	113.971.20	2.240.000000	\$113.971.20	
6		FORMACION DE LA CAPA DE REVESTIMIENTO. INCLUYE INCORPORACION DE HUVEDAD. MEZCLADO. HOMOGENIZADO. TENDIDO DEL MATERIAL	M3	2.240.0000	15.32	34.316.80	34.316.80	2.240.000000	\$34.316.80	
TOTAL =						\$491,940.40	\$491,940.40		\$491,940.40	
I.V.A. (16%) =						78,710.46			78,710.46	
SUMA =						570,650.86			570,650.86	

**NOTAS:**

- 1.- NO EXISTEN ADEUDOS REFERENTES AL CONTRATISTA PENDIENTES DE PAGO NI DE EJECUTAR.
- 2.- QUEDA VIGENTE LA FIANZA NO. 1899283-0000 DE AFIANZADORA LIBERTY FIANZAS POR CONCEPTO DE DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS HASTA EL DIA 01 DE DIC. DEL 2018
- 3.- LUGAR Y FECHA DE ELABORACION NAVOJOA, SONORA A 01 DE DICIEMBRE DEL 2017

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. FRANCISCO ESPINOSA MILLAN OBOS

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA  
CIA. CONSTRUCTORA PERICUES S.A DE C.V.

ARQ. MARCELO MARTINEZ BOJORQUEZ

ING. VICTOR MANUEL ALSOA HIGUERA

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA.

ING. LEONARDO VIDAL TELLECHEA