



240

## ORDEN DE TRABAJO

**NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POTAM ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA"**

En virtud de que la Empresa: **CAVS SS, S. DE R.L. DE C.V.** está constituida legalmente y reúne los requisitos de Capacidad Técnica y financiera, de acuerdo a documentación existente en este Municipio de Navojoa, Son además de contar con los recursos humanos y el equipo necesario para la realización de los trabajos materia de esta Obra Pública, que aseguran al Municipio las mejores condiciones de economía, eficiencia, imparcialidad y honradez, este Municipio de Navojoa, Son., en base a lo establecido en el Artículo 34 Fracción III y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sonora, **EXTIENDE LA PRESENTE ORDEN DE TRABAJO Y ADJUDICA DIRECTAMENTE** el Contrato relativo a la Obra Pública : "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE POTAM ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COL. NUEVA GENERACION ZAP 1732 Y 1925 EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA", a la empresa de nacionalidad mexicana **CAVS SS, S. DE R.L. DE C.V.**, con un importe total de: **\$382,066.41 (Trescientos ochenta y dos mil sesenta y seis pesos 41/100 M.N. M.N.)**, sin incluir el I.V.A., de conformidad con el Presupuesto y Programa de trabajo anexos, y un período de ejecución de **92** días naturales.

Navojoa, Sonora, al **31** de Mayo de 2017.

### POR EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

**EL PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. RAUL AUGUSTO SILVA VELA**

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

  
\_\_\_\_\_  
**DR. MARTIN RUY SANCHEZ TOLEDO**